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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

                                 Proposta n.  2211  del  19/12/2023

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) D U0000U02013   2023/2 37.575,56 01.03   1.03.02.09.012

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO & ALONGI MARIA CRISTINA S.A.S.
Tipo mov. : AUMENTO
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I L   D I R E T T O R E 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e in 

particolare, l’articolo 24 che sancisce la piena autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche; 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio 

di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 27 gennaio 2022 n. 10 “Riorganizzazione delle 

strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione. Proposta”; 

VISTA la determinazione della Segreteria Generale n. A00138 del 09 febbraio 2022 (Istituzione delle aree 

presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021, n. 107); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2023, n. U00025, concernente “Cessazione 

dell’incarico del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio. Conferimento delle funzioni vicarie 

all’Ing. Vincenzo Ialongo”; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 28 febbraio 2022: “Ing. Vincenzo Ialongo. 

Conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Tecnico”; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di Contabilità Regionale); 

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale 

del Lazio); 

VISTA la deliberazione consiliare 29 marzo 2023, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 

regionale del Lazio 2023-2025); 

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2023-2025); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00010 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00011 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa); 

VISTO l’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 (Istituzione e 

disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche, a termine del quale le pubbliche 

amministrazioni, per qualsiasi tipologia di acquisto rilevante ai fini IVA, provvedono a versare direttamente 

all’erario l’IVA addebitata in fattura dai loro fornitori (c.d. split payment); 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche;  

VISTA la propria determinazione del 27 dicembre 2019, n. A00157, con la quale tra l’altro: 

- si avviava la gara di appalto in ambito UE per l’affidamento, in unico lotto, del servizio di 

manutenzione delle aree verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio regionale del 

Lazio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento in 

termini di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, d.lgs. n. 50/2016, avente CIG: 

81018409DD; 
- si nominava la dott.ssa Marina Mercandetti R.U.P. dell’intervento; 
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- si approvava la documentazione di gara, ad integrazione della documentazione allegata 

alla determinazione 6 dicembre 2019, n. A00131 a firma del Direttore del Servizio Tecnico, 

Organismi di Controllo e Garanzia ed in particolare la documentazione di gara; 

- si approvava il quadro economico relativo agli interventi di seguito riproposto: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A Servizio di manutenzione delle aree verdi di 

pertinenza del Consiglio regionale del Lazio  

Annuale 5 anni 

Importo dei Servizi 

1  Servizi a corpo  € 333.069,10  € 1.665.345,50 

2 Servizi straordinari (una tantum) €      60.589,50 

3 Oneri della sicurezza  €     7.050,00  € 35.250,00  

Importo dell'appalto a base d'asta  € 1.761.185,00 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione  

1 IVA 22% sull’importo totale dell’appalto   € 387.460,70 

2  Spese tecniche, art. 113, D.lgs. 50/2016   € 35.223,70 

Totale somme a disposizione  € 422.684,40 

Totale progetto A+B € 2.183.869,40 

 

VISTA la determinazione A00651 del 01 ottobre 2020 nella quale si approva l’esito della gara UE con la 

relativa graduatoria e si aggiudica in favore dell’operatore economico rappresentato dal costituendo R.T.I. 

tra Myoporum di Michelangeli Stefano & Alongi M.Cristina S.A.A. (capogruppo) ed Edilverde di Piatti 

Maurizio (mandante), con domicilio eletto presso la sede legale della capogruppo in Anguillara Sabazia 

(RM), via Casal Sant’Angelo 7, km 15,400, per un corrispettivo di € 1.209.880,43, oltre oneri per la 

sicurezza in € 35.250,00 ed I.V.A. al 22%; 

VISTA la determinazione 11 novembre 2020 n. A00771 con la quale è stata dichiarata l’intervenuta 

efficacia dell’aggiudicazione di cui al provvedimento di aggiudicazione n. A00651/2020; 

VISTO la nota prot. RU 2896 del 17 novembre 2020 con la quale il direttore dell’esecuzione del contratto 

geom. Manuel D’Angelo, in ottemperanza all’ordine ricevuto dal R.U.P. Arch. Giorgio Maggi, previa 

convocazione dell’operatore economico, procedeva all’avvio d’urgenza del contratto in argomento come 

previsto dall’art. 32, co. 8 del D.Lgs 50/2016; 

VISTA la determina n. A00458 del 04 agosto 2023, con la quale veniva rettificata la determinazione 2 

agosto 2023 n. A00446 "Riassegnazioni dei carichi di lavoro e delle responsabilità dei lavori e dei servizi 

del Servizio Tecnico. Nomine RUP, DEC e collaboratori.", con la quale è stato individuato, tra l’altro, l’ing. 

Andrea Zonetti come responsabile unico del procedimento in sostituzione del precedente nominato; 

VISTA la determinazione n. A00881 del 10.12.2020, con la quale, tra l’altro, si attribuiscono e rimodulano 

gli impegni precedentemente assunti in fase di gara per l’esercizio finanziario 2020 e seguenti, a favore 

della Capogruppo Myoporum S.A.S., come sotto riportato: 

 

 Cap. U02013, U.1.03.02.09.012 – €   35.050,78- impegno 2020/26; 

 Cap. U02013, U.1.03.02.09.012 – € 345.265,70 - impegno 2021/8; 

 Cap. U02013, U.1.03.02.09.012 – € 293.448,36 - impegno 2022/4; 

 Cap. U02013, U.1.03.02.09.012 – € 293.448,36 - impegno 2023/2; 

 Cap. U02013, U.1.03.02.09.012 – € 293.448,36 - impegno 2024; 

 Cap. U02013, U.1.03.02.09.012 – € 258.397,12 - impegno 2025; 

VISTA la determinazione n. 489 del dell’11 agosto 2023 con la quale, al fine di risolvere le numerose 

criticità riscontrate dai tecnici dell’ufficio preposto, a seguito di segnalazioni prevenute di cittadini, 

riguardanti situazioni di decoro e degrado, nonché al fine di ripristinare la funzionalità degli accessori a 

servizio del Parco della Pace è stata autorizzata una variante redatta ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. c) 

del D.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, contenendo l'importo in aumento 

nel 10% dell'importo originario del contratto, così come previsto dall'art 106, comma 2 dello stesso D.lgs. 

50/2016; 
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VISTA la necessità di procedere con la massima sollecitudine ed urgenza all’abbattimento delle alberature 

pericolose, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalla vigente legislazione in materia, presenti 

nell’area esterna della sede del Consiglio Regionale del Lazio e all’interno del Parco della Pace; 

VISTA la Relazione Generale sullo stato delle alberature site nel parco della Pace e nel Consiglio Regionale 

a seguito del controllo periodico effettuato dall’agronomo Dott. Federico Michelangeli, come previsto 

dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto “Indagine fitostatica su alberi con metodo visivo “Visual Tree 

Assesment”, compresa la redazione della scheda tecnica sulle caratteristiche rilevate e l’indagine 

strumentale, ove necessario", acquisita al prot. n. RU 0031337 del 13.12.2023, dalla quale si evince la 

presenza di criticità determinate dalla presenza di n. 22 alberature secche per le quali è indicata la necessità 

di procedere con l’abbattimento ed in particolare le essenze arboree identificate con gli identificativi 

numerici del catasto; 

RAVVISATA la necessità di eseguire gli interventi sopracitati trattandosi di situazioni di potenziale 

pericolo per i fruitori delle aree adibite a parcheggio di pertinenza del Consiglio Regionale del Lazio, 

nonché di eliminare le menzionate situazioni di degrado, di ripristinare la funzionalità degli impianti e degli 

accessori a servizio del Parco della Pace; 

RAVVISATA altresì l’opportunità di predisporre una ulteriore variante al contratto tenuto conto delle 

mutate esigenze e degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria; 

RISCONTRATA la sussistenza di tutte le condizioni espresse alla lett. c del comma primo dell’art. 106 del 

D.Lgs 50/2016 ed in particolare: 

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; 

- la modifica non altera la natura generale del contratto. 

VISTA la nota Prot. RU 0019353 del 07/08/2023 con la quale l’A.T.I. costituita dalla Myoporum s.r.l. e 

da Edilverde s.r.l., manifestata la volontà di accettare l’esecuzione degli interventi indicati in variante al 

contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e sopraccitato (Ribasso 

29,90%); 

CONSIDERATO che gli ulteriori interventi necessari riguardano abbattimenti e piantumazione di essenze 

arboree così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e sono attinenti e compatibili con il servizio 

in corso di esecuzione; 

CONSIDERATO che l’importo della proposta di modifica contrattuale è da intendersi circoscritta 

all’importo relativo ai “servizi straordinari” (lett. A.2 del Quadro Economico), pari ad € 30.799,78 netti 

oltre I.V.A. e risulta contenuto nei limiti di cui all’art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 essendo pari 

al 2,31 % dell’importo contrattuale complessivo e che rimangono invariati gli oneri per la sicurezza pari ad 

€ 7.050,00 (oneri della sicurezza complessivi di importo pari a € 35.250,00 per tutta la durata del servizio); 

CONSIDERATO che la somma a copertura della modifica contrattuale viene garantita dalle somme 

disponibili sul capitolo di bilancio del Consiglio regionale del Lazio U0000U02013 – U.1.03.02.09.012 per 

l’esercizio finanziario 2023; 

RITENUTO pertanto, di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, una modifica contrattuale € 30.799,78 

netti oltre IVA, (pari al 2,31 % dell’importo contrattuale complessivo); 

RITENUTO di autorizzare pertanto l’impresa appaltatrice rappresentata dal R.T.I. costituito tra Myoporum 

di Michelangeli Stefano & Alongi M.Cristina S.A.A. (capogruppo) ed Edilverde s.r.l. di Piatti Maurizio 

(mandante), con domicilio eletto presso la sede legale della capogruppo in Anguillara Sabazia (RM), via 

Casal Sant’Angelo 7, km 15,400, C.F. e P.I. 05896561007 ad eseguire i maggiori lavori previsti nella citata 

modifica per € 11.029,65 netti oltre IVA (pari al 2,31 % dell’importo contrattuale complessivo); 

RITENUTO necessario approvare il nuovo quadro economico relativo al contratto di servizio attualmente 

in corso di esecuzione per l’attuazione degli ulteriori interventi straordinari occorrenti per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza nelle aree esterne di pertinenza del Consiglio Regionale del Lazio, nonché della 

funzionalità, l’eliminazione delle situazioni di degrado nel Parco della Pace, secondo lo schema seguente: 
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QUADRO ECONOMICO 

A Servizio di manutenzione delle aree verdi di 

pertinenza del Consiglio regionale del Lazio  

Annuale 5 anni 

Importo dei Servizi 

1  Servizi a corpo  € 333.069,10  € 1.665.345,50 

2 Servizi straordinari (una tantum) €      60.589,50 

2bis Servizi straordinari (in variante al contratto)  € 11.029,65 

2ter Servizi straordinari (in variante al contratto)  € 30.799,56 

3 Oneri della sicurezza  €     7.050,00  € 35.250,00  

Importo dell'appalto a base d'asta  € 1.803.014,21 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione  

1 IVA 22% sull’importo totale dell’appalto   € 396.663,12 

2  Spese tecniche, art. 113, D.lgs. 50/2016   € 35.223,70 

Totale somme a disposizione  € 431.886,82 

Totale progetto A+B € 2.234.901,03 

 

RITENUTO di dover procedere con l’integrazione dell’impegno 2023/2 assunto con determinazione n. 

A00881/2020, con la somma di € 37.575,56 (trentasettemilacinquecentosettantacinque/56), di cui è certa la 

disponibilità sul capitolo di bilancio del Consiglio regionale del Lazio U0000U02013 – U.1.03.02.09.012 

per l’esercizio finanziario 2023 – CIG: 81018409DD; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni presso l’A.N.AC. in carico al già 

menzionato operatore economico; 

ATTESO che la spesa non necessita di parere dell’Organo di revisione per le spese di manutenzione 

straordinaria, ai sensi del principio contabile applicato 4/3 punto 4.18 del d.lgs. 118/2011, in quanto spesa 

obbligatoria per legge, così come previsto nella nota della Segreteria Generale prot. 2454 del 28/06/2017; 

VISTO l’art. 106, comma 2 lett. b e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

1. di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, tutti gli ulteriori interventi necessari per rimuovere le 

situazioni di potenziale pericolo nelle aree esterne di pertinenza del Consiglio Regionale del Lazio, 

nonché necessari per eliminare le condizioni di degrado, ripristinare la funzionalità degli impianti e 

degli accessori a servizio del Parco della Pace; 

 

2. di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, il preventivo dell’operatore economico acquisito al prot. 

RU 0019353 del 07/08/2023 e della relazione generale sullo stato delle alberature acquisita al prot. 

RU 0031337 del 13.12.2023, che comporta una modifica contrattuale pari ad € 30.799,78 netti oltre 

IVA, (pari al 2,31 % dell’importo contrattuale complessivo); 

 

3. di approvare il quadro economico del servizio in variante per l’esecuzione degli interventi indifferibili 

e urgenti descritti al punto 1) della presente determinazione, come di seguito indicato: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A Servizio di manutenzione delle aree verdi di 

pertinenza del Consiglio regionale del Lazio  

Annuale 5 anni 

Importo dei Servizi 

1  Servizi a corpo  € 333.069,10  € 1.665.345,50 

2 Servizi straordinari (una tantum) €      60.589,50 

2bis Servizi straordinari (in variante al contratto)  € 11.029,65 

2ter Servizi straordinari (in variante al contratto)  € 30.799,56 

3 Oneri della sicurezza  €     7.050,00  € 35.250,00  
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Importo dell'appalto a base d'asta  € 1.803.014,21 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione  

1 IVA 22% sull’importo totale dell’appalto   € 396.663,12 

2  Spese tecniche, art. 113, D.lgs. 50/2016   € 35.223,70 

Totale somme a disposizione  € 431.886,82 

Totale progetto A+B € 2.234.901,03 

 

4. di autorizzare l’impresa appaltatrice rappresentata dal R.T.I. costituito tra Myoporum di Michelangeli 

Stefano & Alongi M.Cristina S.A.A. (capogruppo) ed Edilverde di Piatti Maurizio (mandante), con 

domicilio eletto presso la sede legale della capogruppo in Anguillara Sabazia (RM), via Casal 

Sant’Angelo 7, km 15,400,  C.F e P.I. 05896561007, ad eseguire i maggiori lavori previsti nella citata 

modifica per € 30.799,78 netti oltre IVA (pari al 2,31 % dell’importo contrattuale); 

 

5. di integrare l’impegno 2023/2 assunto con determinazione n. A00881/2020, la somma di € 37.575,56 

(trentasettemilacinquecentosettantacinque/56) comprensivi di I.V.A., di cui è certa la disponibilità sul 

capitolo di bilancio del Consiglio regionale del Lazio U0000U02013 – U.1.03.02.09.012 per 

l’esercizio finanziario 2023 – 81018409DD, a favore dell’operatore economico rappresentata dal 

R.T.I. costituito tra Myoporum di Michelangeli Stefano & Alongi M.Cristina S.A.A. (capogruppo) ed 

Edilverde di Piatti Maurizio (mandante), con domicilio eletto presso la sede legale della capogruppo 

in Anguillara Sabazia (RM), via Casal Sant’Angelo 7, km 15,400, P.I. 05896561007 per l’esecuzione 

degli interventi di manutenzione straordinaria descritti al punto 1); 

 

6. di trasmettere la presente determinazione al Servizio “Amministrativo”, al Servizio “Prevenzione della 

corruzione, Trasparenza” e al R.U.P. per il seguito di rispettiva competenza. 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

d.lgs. 33/2013 e, per l’effetto, di pubblicare la presente determinazione sul sito “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

 

Ing. Vincenzo IALONGO 
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